Sprint 1

Del 26 de Abril al 28 de Abril

Villela – entrego en tiehmpo la entidad de batch

Xocoy – entrego en tiempo la entidad de proveedores

Herrera – entego en tiempo el modelo de product

Rodriguez – entrego en tiempo la entidad usuario con algunos bugs a solucionar

Los demás miembros del grupo se les asignaron otras tareas para más adelante

Sprint 2

Del 29 de abril al 1 de mayo

Rodríguez y Xocoy – se encargaron y entregaron en tiempo la entidad de producto en el frontend

Villela y Herrera – Villela se encargó de realizar la entidad productos con Herrera apoyándole

Urias y Herrera – Urias se encargó de la proteccion de rutas en el frontend con ayuda de Herrera

Artiga – se le encargo y entrego con algunos conflictos dentro de git la generacion de reportes del backend

Sprint 3

Del 2 de mayo al 4 de mayo

Herrera – se encargó de terminar las funcionalidades faltantes en el frontend

Hernández - se encargó de terminar de diseñar el frontend